Liste des tâches	Durée estimée (en jours)	Prédéceceur	Assignée à
Conception : Définition du martériel à acheter	1		Tous
Conception : Architecture technique	2		Tous
Arduino : Wifi manager	2	Achat de matériel	Fodé
Arduino : Affichage écran OLED	2	Achat de matériel	Ismaël
Arduino : Génération de QR code	2	Achat de matériel	Ismaël
Construction : Couture	3	Achat de matériel	Henri
Construction : Martice LED	3	Achat de matériel	Henri
Backend : BDD	5	Conception : Architecture technique	Fodé
Firebase Authentication	2		Fodé
Firebase Realtime Database	1		Henri
Firebase Storage	1		Ismaël
Firebase Cloud Messaging	1		
Client iOS : Login	2	Backend : BDD	Henri
Client iOS : Inscription	2	Backend : BDD	Henri
Client iOS : Profil	2	Conception : Architecture technique	Ismaël
Client iOS : Liste des fêtes	2	Conception : Architecture technique	Ismaël
Client iOS : QRcode	2	Conception : Architecture technique	Henri
Client Android : Login	3	Backend : BDD	Fodé
Client Android : Inscription	3	Backend : BDD	Fodé
Client Android : Profil		Conception : Architecture technique	
Client Android : Liste des fêtes	3	Conception : Architecture technique	Ismaël
Client Android : QRcode	3	Conception : Architecture technique	Fodé